



बेलका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रामपुर उदयपुर

प.सं. २०८१/०८२(म.वा.शा.)

च.नं. १०९



कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति:-२०८१/०४/१६

विषय:- अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन पठाएको सम्बन्धमा।

श्री प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर नेपाल।

प्रस्तुत विषयमा तँहा मन्त्रालयको प.स.०८०/८१,च.न.१९९७ मिति २०८१/०३/१९ गतेको प्राप्तपत्रनुसार कोशी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बेलका नगरपालिका र साझेदार संस्था करुणा फाउण्डेशन नेपालको त्रीपक्षीय लागत साझेदारीमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०८०/८१ देखि सञ्चालन भईरहेको "अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम" को प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संगलन राखि तँहा मन्त्रालयमा पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ।

(पुरुषोत्तम घिमिरे)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पुरुषोत्तम घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बेथका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
आ.नं. २०८०/८१

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं.	आ.व.	कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकम रु.				खर्च भएको रकम रु.				कैफियत
		प्रदेश सरकारबाट	स्थानीय तहबाट	करुणा फाउण्डेसन नेपालबा	जम्मा रु.	प्रदेश सरकारबाट	स्थानीय तहबाट	करुणा फाउण्डेसन नेपालबाट	जम्मा खर्च रु.	
१	२०८०/८१	१,५१८,८९३.००	१,५१८,८९३.००	१,५१८,८९३.००	४,५५६,६७८.००	१,०६६,४७३.३३	१,०६५,९६२.३३	१,०६५,४३९.३४	३,१९७,८७५.००	

महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिक शाखा

पुरुषोत्तम धिमरे
प्रशासनिक अधिकारी



प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, स्थानीय तह तथा करुणा फाउण्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय
साझेदारीमा सञ्चालित

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

बेलका नगरपालिका, उदयपुर (जिल्ला)

चौथो त्रयमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८०/०८१

१. यस त्रयमासिकका कार्यक्रमले ल्याएका मुख्य उपलब्धीहरू के के हुन् ?

अपाङ्गता रोकथाम

१. नव दम्पतीहरूका लागि शुभकामना कार्ड छापी वितरणका लागि वडा कार्यालयमा दिइसकेको छ ।
२. नवजात शिशुको जन्मदोष पहिचानका लागि पालिका भरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज तथा अनमी कर्मचारीहरूले दुई दिने तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

समुदायमा अधारित पुनर्स्थापनायस


१. अपाङ्गता पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण, तथ्याङ्क अध्यावधिक, प्रोफाइल तयारी र आवश्यकता पहिचानका लागि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको विशेषज्ञ चिकित्सक/प्राविधिकद्वारा प्रारम्भीक जाँच शिविर पालिकाका सबै वडाहरूमा एकदिने शिविर संचालन गरीएको । उक्त शिविरबाट तपसिलल अनुसारको कार्य सम्पादन गरिएको थियो ।

तपसिल :

- क) २८५ जनाको अपाङ्गता पहिचान गरी नया परिचय पत्र वितरण ।
- ख) ९४० जना कोबोबाट पहिचान गरी ७२९ जना को तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी एम आइ एसमा अपडेट पनि गरिसकिएको छ ।
- ग) २४९ वटा सहायक तथा सहयोगी समग्रीको आवश्यकतारहेको पहिचान गरीसकिएको छ ।
- घ) १६३ जनालाई फिजियोथेरापी सेवा पनि आवश्यक भएको कुरा अध्यावधिक गरी सोहि अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
- ङ) शिविरबाट नया रातो र निलो कार्ड प्राप्त गरेका र सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न छुटेका ब्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवामा आवद्ध हुनका लागि सुसुचित गरिसकिएको छ ।

२. ९४० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको प्रोफाइल तयार पार्नका लागि तत्काल उपलब्ध कागजात सहितको फाइल तयार पारिसकिएको छ ।

३. ९४० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको सिविआरएफ द्वारा गृहभेट गरिसकिएको ।


सामाजिक सुरक्षा विभाग, त्रिभुवन नगर, काठमाडौं




सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, त्रिभुवन नगर, काठमाडौं



४	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको संस्था (ओ. पि. डी.) सुदृढीकरण तथा अपङ्गता शसक्तीकरण कार्यक्रम संचालन ।	यस पालिकामा गठन भई परिचालन भइरहेको संस्थाले यस आ. ब. का लागि यसै पालिकाबाट दुइलाख रुपैयाँ अनुदान लिएर कार्यक्रम संचालन गरिरहेकाले ।
५	बौद्धिक तथा श्रवण बिहिन अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुकालागि श्रोत	बिद्यालय तथा बिद्यालयमा रहेको अबिभावकहरुको समितिबाट कुनै प्रस्ताव पनि प्राप्त हुन नसकेकाले ।

३. यस त्रयमासिकका मुख्य चुनौतीहरु के के थिए र तिनका समाधानका लागि के कस्ता उपायहरु अपनाइएका थिए ?

क्र.सं.	चुनौतीहरु	समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु
१	कार्यक्रम संचालन गर्ने समय एकदमै छोटो भएको तथा कार्यक्रमहरु धेरै भएकाले ।	सरोकार राख्ने शाखा तथा कर्मचारीहरुलाई जिम्मा दिएर तथा एकै समयमा दुईतिर तालिम चलाएर पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
२		

४. यस त्रयमासिकका मुख्य सिकाईहरु के के थिए ? ती सिकाईहरुले आगामी चौमासिकको योजनामा के कस्तो प्रभाव पार्नेछन् ?

१. कार्यक्रमको संख्याको तुलनामा कार्यक्रम संचालन गर्ने समय एकदमै थोरै भएकोले कार्सम्पादनमा कठिनाइ भएको थियो: त्यसैकारण कार्यक्रम संचालन गर्दा आवश्यक समयको ख्याल गरिएन भने कार्यक्रमलाई सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसकिने कुरा थाहा पाइयो ।

५. यस त्रयमासिकका प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा करुणा फाउण्डेसन नेपालसँगको सहकार्यको अनुभव कस्तो रह्यो ?

१. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा सरकारी लगानी समेत भएकाले समुदायको कार्यक्रम प्रती सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको पाईएको छ ।
२. प्रदेश सरकारको र स्थानिय सरकारको लगानी तथा रेखदेखमा कार्यक्रम संचालन हुने भएकाले सरकारी समयन्त्रबाट आर्थिक कारोबार गर्ने भएकाले कार्यक्रम गर्न सहजछ ।

६. आगामी त्रयमासिकका मुख्य योजनाहरु के के छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

१. अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुलाई सहयोगी सामाग्री वितरण ।
२. मिलिजुली समुहलाई बिजुपुँजी हस्तान्तरण ।
३. सहयोगी सामाग्री खरिद तथा वितरणका लागि नापजाच शिविर ।



पुरुषोत्तम विमिरे
प्रशासकीय अधिकृत



४. बिद्यालय स्वास्थ्य परिक्षणका लागि शिक्षक र बिद्यालय नर्सलाई तालिम ।
५. जन्मजात अपाङ्गता पहिचान भएका नवजात शिशुको उपचार ।
६. जन्मेको २८ दिन देखि ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूमा हुनसक्ने जन्मदोष/अपाङ्गताको शीघ्र पहिचान र व्यवस्थापन ।
७. स्वास्थ्य उपचार सहयोग ।
८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था (ओ.पि.डि) सुदृढिकरण तथा अपाङ्गता सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन ।
९. मिलिजुली समुहको लागि वचत, ऋण व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास तालिम ।
१०. ओ. पि. डी. को क्षमता अभिवृद्धी तालिम ।
११. हेरचाह गर्नेलाई सिप तालिम ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नामथर: श्री ज्योती राई

पद: सहायकस्तर पाँचौं

दस्तखत: 

कार्यालय: बेलका नगरपालिकाको
कार्यालय: बेलका नगरपालिकाको

प्रतिवेदन स्विकृत गर्ने

नामथर: श्री पुरुषोत्तम घिमिरे

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दस्तखत: 

कार्यालय: बेलका नगरपालिकाको
कार्यालय

पुरुषोत्तम घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत